



Handleplan: "Kulaa" - Det ny Bræt

Udarbejdet af	Søren Skov
Oprettet d.	27.10.2020
Opdateret d.	21.06.2022
Version	1.2
Initiativgruppe	Fanger- og fiskerforeningen, Erhvervsråd Øst, Lokaludvalget

1. Navn på ideen

"Kulaa" – Det ny bræt i Tasiilaq

2. Kort beskrivelse af ideen

Etableringen af **et nyt bræt i Tasiilaq, hvor fangerne kan sælge deres fisk og kød under ordentlige fysiske og hygiejniske forhold** til borgere og institutioner i byen.

Brættet skal på sigt give mulighed for:

- 1) Bedre udbud af lokale råvarer
- 2) Forarbejdning og forædling af råvarer
- 3) Samarbejde mellem fanger- fiskerforeningen og Ungdomskulturhus vedrørende produktion og salg af lokal streetfood til borgere og turister
- 4) Salg af råvarer til Pilersuisoq, som dermed kan udvide varesortimentet med sunde lokale madvarer udover den aktuelle fangsperiode
- 5) Synliggørelse af fangst og fiskeri, som et kulturbåret erhverv
- 6) Understøtte processen med udnævnelse af Tasiilaq Distrikt som UNESCO-site

Brættet **bygges lokalt af unge med hjælp fra håndværkere fra byen**. Byggeriet tager udgangspunkt i **anvendelse af lokalt tilgængelige byggematerialer**, og afspejler lokal byggekultur. Børn fra børnehaver, skolen og voksne inddrages, så etableringen af **brættet bliver et eksempel på, hvordan byen skaber sammen**.

Byggeprojektet **holdes prismæssigt under grænsen for udbud**, for at undgå procedurer, der kan forhale projektet tidsmæssigt og fjerne lokal initiativkraft.

3. Hvilke nuværende problemer bliver løst, og hvem bliver hjulpet lokalt?

Med det ny bræt skabes der **bedre rammer for salget af lokale råvarer**. I dag sælger fangerne deres fangst, udover facebook, på parkeringspladsen foran den store Pilersuisoq. De står i et åbent miljø med deres varer i spande, kar og plastikposer, som placeret på pap på jorden. Om vinteren er det blæsende og koldt. Om sommeren er det direkte i sol og støvet.

Tilgængeligheden for lokale råvarer forbedres, og derved forbedres **muligheden for adgang til billigt sund og ernæringsrig mad** for familierne i Tasiilaq.

Fanger- og firsker **erhvervet får bedre vilkår** for dets virke.

Mulighed for **forædling af råvarer giver mulighed for bedre priser.**

Der er mulighed for, at der kan opstå sideerhverv, hvor forarbejdning og salg videreudvikles. Dermed kan der opstå **nye typer af erhvervsdrivende og arbejdspladser i lokalsamfundet.**

Kultur og viden synliggøres og formidles om et af distriktets vigtigste erhverv.

Kontaktflade mellem fangere og unge i byen styrkes, og får en fysisk form.

Der skabes et sted, der kan være **samlende og inspirerende til andre fællesaktiviteter**

4. Andre mulige løsninger og forhold der skal undersøges

Foodlab:

Kommunens erhvervsafdeling arbejder sammen med Erhvervsråd Øst på idéen om at koble et Foodlab til brættet. Koncept og erfaringer tages med inspiration fra Nuuk, hvor der har eksisteret et Foodlab i ca. 1 år. Tasiilami Suleqatigiippugut og Grenesminde () er inddraget i arbejdet. Samtidig er det målet at få departementet for erhverv og beskæftigelse til at støtte op om projektet, og være finansieringspartner. Projektet for brættet i Tasiilaq skal tænkes i forhold til Foodlab, da det giver flere og ny anvendelsesmuligheder for brættet. Dog skal vi være opmærksomme på, at brættet som projekt et udviklet lokalt og forankret lokalt på tværs af organiserede interesser og initiativtagere i Tasiilaq by. Projektet for brættet tåler ikke at bliver underlagt projektet for Foodlab, da risikoen for udskydelse p.g.a. et større og mere ambitiøs projekt tager længere tid og involverer flere centralforvaltningsmæssige interesser. Hvis bygning af brættet underlægges Foodlab risikerer vi at miste den lokale initiativkraft og samarbejdskraft, der er opstået i arbejdet med brættet som et lokalt forankret projekt.

Organisering og ledelse af brættet:

Formanden for Fanger- og fiskerforeningen, Frede Kilime, har udtrykt, at der er behov for, at nogen får jobbet med at organiserer og lede brættet. Fanger- fiskerforeningen har ikke kapaciteten til det, som det ser ud lige nu. Dog er det noget de med tiden kan overtage. Samtidig har Grenesminde budt ind i forhold til organiseringen af både Foodlab og brættet. De tænker at drive det i regi af en socialøkonomisk virksomhed. Det skal undersøges, hvordan de tænker at gøre det og der skal laves konkret aftale mellem Grenesminde og kommunen.

Involvering af ungegruppe fra Ungdomskulturhus:

Det skal undersøges, hvordan og hvem fra Igdlo, der vil arbejde sammen med fangerne om udvikling af deres råvarer, så de kan starte deres streetfood-projekt. Samtidig skal det undersøges om det er muligt at sælge streetfood fra brættet, eller om der skal laves et særligt udsalgssted til det. Det er oplagt at tænke Foodlab ind i forhold til udviklingen af streetfood.

5. Koblinger til relevante SDG-mål og effektindikatorer, som løsningen kan måles på

SDG-mål:

- 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
- 9 – Industriel innovation og infrastruktur

12 – Ansvarligt forbrug og produktion

CPI-indikatorer:

Economic Strenght

1.1 City Product Per Capita

4.2 Employment to population ratio

Quality of Life Index

1.1 Life Expectancy at birth

Equity and Social Inclusion Index

1.1 Gini Coefficient

1.2 (a) Poverty Rate

1.2 (b) Child Poverty Rate

2.2 Youth Unemployment

3.3 Women in Work Force

6. "Ejerskab" og ansvarlige for udførelse

Initiativ og forankring:

- Fanger- og fiskerforeningen (Frede Kilime)
- Erhvervsråd Øst (Thomas Kristensen)
- Lokaludvalget (Ole Lundblad)
- Ungdomskulturhus (Lars Rasmussen)

Ansvarlig for udførelse:

- Forvaltning for miljø og teknik (Byggetilladelse, økonomi, byggetekniske tegninger, indkøb, igangsætning, godkendelse)
- Lokalforvaltningen Tasiilaq (Tilsyn)
- Ungdomskulturhus (ungegruppe, der skal bygge)
- Lokal håndværker (Vejledning, tilsyn og udførelse af specialopgaver)

Inddragelse:

- Fangere og fiskere
- Skoleelever
- Børnehaver
- Borgere, der vil give en hånd med

Daglig drift, organisering og ledelse:

- Driftsansvarlig (ansat i deltidstilling)
- Grenesminde – Socialøkonomisk virksomhed
- Ungdomskulturhus

7. Tidsplan

Projektbeskrivelse finansiering og godkendelse:

Q 3 & 4 2020

Planlægning og indkøb:

Q 1 2021

Bygge:

Q 2 & 3 2021

Indvilgelse og ibrugtagning:
Q 3 2021

8. Budgetoverslag

Brættet: max kr. 600.000-
FoodLab: max kr. 1.200.000-

9. Partnere i projektet og en beskrivelse af deres rolle

Lokalt:

- Fanger- og fiskerforeningen i Tasiilaq – Initiativtagere, medudviklere, ansvarlige for realisering, hovedinteressent, brugere
- Erhvervsråd Øst – Initiativtagere, medudviklere, hovedinteressent
- Lokaludvalget i Tasiilaq – Initiativtagere, hovedinteressent
- Ungdomskulturhus – Initiativtagere, medudviklere, medansvarlige for realisering hovedinteressent, brugere
- Lokalforvaltningen – Hovedinteressent, projektstøtte
- Håndværker – ansvarlige for realisering


Centralt:

- Borgmesteren – Godkender, interessent
- Direktionen – Godkender, interessent
- Forvaltningen for Miljø og Teknik – Sagsbehandler, ansvarlige for budget, realiseringen og styring, projektstøtte, endelig godkendelse

Eksternt:

- Byggerådgivning – Beregning og byggetegninger
- Tasiilami Suleqatigiippugut (Susnow) – processtøtte til initiativtagere

Food Lab Tasiilaq (inclusive Brædtet)



Food Lab Tasiilaq (inclusive Brædtet)

